REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM ACTA No. 03

23/08/2022

SPRINT No. __1_ SEMANA No. __3_

ORDEN DEL DÍA

1. Orden del Día

El equipo numero 6 quedo conformado por los siguientes alumnos: Alba Cecilia López Londoño Marvin Aquiles Fuentes Lanbraño María Murgas-

Zhavier José Vega Mesa Leidy Pilar Gamboa Zarrarzola

2. Seguimiento a tareas

Para definir el proyecto a realizar nos reunirnos de nuevo el día 19 de agosto del año en curso cada uno presento una propuesta para el proyecto y entre todos se definió que nuestro proyecto sería una página web de alquiler de herramientas.

También pudimos asignar los roles y quedaron de la siguiente manera:

Gestor del proyecto: Alba Cecilia López Londoño

Desarrollador Back End: Marvin Aquiles Fuentes Lanbraño

Desarrollador Base de Datos: María Murgas

Desarrollador Front End: Zhavier José Vega Mesa

Tester: Leidy Pilar Gamboa Zarrarzola

En esta reunión acordamos por unanimidad reunirnos el día 26 de agosto nuevamente para asignar las tareas a realizar.

3. Dificultades presentadas

No habíamos podido reunirnos por cuestión de cruce de horarios. Desconocimiento del proceso Scrum.

COMPROMISOS

El día 26 de agosto en la reunión realizada se acordaron los siguientes compromisos:

COMPROMISO

Crear repositorio en Git Hub Historias de usuario Boceto aplicación web Creación Trello Elección herramientas Front End

RESPONSABLE

Alba Cecilia López Londoño Marvin Aquiles Fuentes Lambraño María Murgas Leidy pilar Gamboa Zhavier Vega

ASISTENCIA

Alba Cecilia López Londoño Marvin Aquiles Fuentes Lanbraño María Murgas-Zhavier José Vega Mesa Leidy Pilar Gamboa Zarrarzola